

10. PLAN DE TRABAJO y PRESUPUESTO

- **Capacitación**

Acciones	Fecha	Entidad ejecutora
Taller de Agroforestería	2do mes	Estación experimentación de investigaciones Forestal de Guisa
Taller sobre Franja Hidroreguladora y bosques de galería	4to mes	Estación experimentación de investigaciones Forestal de Guisa
Taller sobre Técnicas de injerto en cítricos y frutales	3er mes	Estación experimental de investigaciones Forestal de Guisa
Taller sobre Guayaba Enana Rosada y otras especies frutales	3er mes	Estación de investigaciones Forestal de Guisa
Taller de Educación Ambiental	9no mes	Estación de investigaciones Forestal de Guisa y UDG
Taller de Manejo Zootécnico en los apiarios	3er mes	Empresa Apicultura Granma
Taller Utilización de Cocinas eficientes	3 talleres/ 2do mes	Universidad de Granma
Taller de Impactos ambientales y Energía renovable en las Comunidades de Victorino y El Gigante	2do mes	Universidad de Granma
Taller de capacitación : "Cocinas eficientes: Uso y ventajas desde la óptica medioambiental"	3talleres/1 er mes	Universidad de Granma
Taller sobre Cuidados a tener en cuenta en el uso de la Cocinas Eficientes	3 talleres /3er mes	Universidad de Granma
Taller de capacitación : "Cocinas eficientes: Uso y ventajas desde la óptica medioambiental"	1er mes	Universidad de Granma

Subproyecto 1.

Reforestación con especies frutales y forestales en áreas de la CPA Desembarco del Granma- Comunidad Victorino

Cronograma de actividades Subproyecto 1 :

No	Actividades	Inicia	Termina	Responsable
1	Selección del área	1er mes	2do mes	CPA
2	Trámites de documentación	1er mes	2do mes	CPA
3	Producción de posturas forestales	1er mes	2do mes	CPA
4	Preparación de tierra forestal	2do mes	6to mes	CPA
5	Plantación del área forestal	5to mes	10 mo mes	CPA
6	Preparación de tierra agrícola	3er mes	4to mes	CPA
7	Atenciones silviculturales	6to mes	12 mes	CPA
8	Tratamientos silviculturales	1er mes	10 mo mes	CPA
9	Remotorización del transporte y otros	2do. Mes	12ce. Mes	CPA y Planta 26 de julio
10	Explotación del equipo	2do. Mes	12ce. Mes	CPA
12	Actividades de capacitación	2do	9no mes	ANAP

Tabla Presupuestaria Sub Proyecto 1.

COD.	DESCRIPCION	CANT.	COSTO UNIT.	LOCAL M.N	PPD (USD)	Comité de Foligno	Total en USD	Total
001	Personal							
	Resp. del proyect.	1	265.00 (3 meses)	795.00				795.00
	Especialista	1	231.00	693.00				693.00
	Técnico	1	211.00	633.00				633.00
	Ayudantes	3	160.00	1440.00				1440.00
	Parcial			3561.00				3561.00
002	Asistencia técnic.							
	Especialista	1	265.00 (3 meses)	795.00				795.00
	Técnico	1	231.00	693.00				693.00
	Chofer	1	173.60	520.80				520.80
	Parcial			2008.80				2008.80
003	Equipos e insumos y medios trabajo							

	vehículos			9065.8		11332.25	11332.25	11332.25
	Insumos agrícolas			11086.4	8723.01		8723.01	19809.41
	Parcial			20152.2	7865.51	11332.25	19197.76	39349.96
	Total			25722,00	7865.51	11332.25	19197.767	44919.76

Ficha Técnica Subproyecto 1.

Ficha Técnica:									
COD.	RUBRO	DESCRIPCION	U/M	CANT	COSTO UNITARIO		COSTOS PARCIALES		
					USD	MN	USD Comité de Foligno	PPD en USD	MN
008	Vehículos	Remotorización de un camión	U	1	7887.00	6309.60	7887.00		6309.60
		Neumático de 12000x20	U	14	240.00	192.00	3360.00		2688.00
		Pintura de esmalte negro	Gln	1	23.00	18.40	23.00		18.40
		Pintura de esmalte verde olivo	Gln	1	22.00	17.60	22.00		17.60
		Oxigeno	Balón	1	9.50	7.60	9.50		7.60
		Acetileno	Balón	1	22.50	18.00	22.50		18.00
		Varilla soldar	Kgs.	5	1.65	1.32	8.25		6.60
		Parcial					11332.25		9065.8
007	Insumos agrícolas	Clavos herrar	Kgs.	70	4.57	3.66		319.90	256.20
		Herraduras	U	480	1.20	8.96		576.00	4300.80
		Tapacetes	U	24	2.30	3.35		55.20	80.40
		Aparejo	U	24	4.50	7.57		108.00	181.68
		Soga de ½ "	Kgs.	166	1.00	1.10		166.00	182.60
		Soga de 3/8 "	Kgs	50	0.90	1.05		45.00	52.50
		Avio	U	72	10.50	14.77		756.00	1063.44
		Machetes	U	50	4.00	7.32		200.00	366,00
		Limas	U	50	1.40	2.03		70.00	101.50

Subproyecto 2.

Reforestación con plantas melíferas y apoyo a la producción de miel ecológica en las CPA “Frank País y Desembarco del Granma” y CCS “Ramón Peña y Enrique José Varona”

Cronograma de Actividades Subproyecto 2.

ACTIVIDAD	PERIODO EJECUCION	RESPONSABLE
I.-Adecuación de la Infraestructura productiva		
1.- Aumentar el numero de colmenas en : a) CPA Frank País de 72 colmenas a 200 colmenas b) CCS Ramón Peña de 53 a 100 colmenas c) CPA Desembarco del Granma de 47 a 100 colmenas d) CCS Enrique Jose Varona de 130 a 200 colmenas	4to.- 7mo. mes	Luis Osorio de la CPA Frank País y CCS Ramón Peña CPA Desembarco del Granma CCS Enrique Jose Varona
2.- Creación de naves de castra	6to – 7mo mes	Luis Osorio de la CCS Frank País y
3- Establecimiento de 1 vivero	7mo mes	
4.- Completar equipamiento de extracción de miel	1er.- 12mo. Mes	Luis Osorio de la CCS Frank País y
II.-Programa de capacitación y entrenamiento		
1.- Creación de círculos de interés con niños y jóvenes	9n. – 10mo. mes	Luis Osorio de la CCS Frank País y
2- Capacitación especializada a productores apícolas	permanente	Luis Osorio de la CCS Frank País y
III.- Caracterización del flujo zootécnico		
1.- Manejo zootécnico diferenciado	permanente	Luis Osorio de la CCS Frank País y
2.- Caracterizar impacto ambiental negativo	1er. -6to- mes	Luis Osorio de la CCS Frank País y
3.- Establecimiento de medidas de mejoramiento ambiental.	8vo. – 12mo. mes	Luis Osorio de la CCS Frank País y

Presupuesto Subproyecto 2.

RUBRO	DESCRIPCION	CANT.	COSTO UNITARIO	A P O R T E S			PPD USD	TOTAL
				LOCAL	Total en USD	Comité de Foligno USD		
	PERSONAL							
	Jefe Proyecto	1	340.00 12 meses	4080.00				4080.00
	Jefe de Área	1	310.00 12 meses	3720.00				3720.00
	Chofer	1	141.04 12 meses	1692.48				1692.48
	PARCIAL		791.04	9492.48				9492.48
001	Materiales de const.			24879.96	9743.64		9743.64	34623.6
002	Equipos y herramientas			15941.24	14468.15	5886.00	8582.15	30409.39
006	Material gastable			335.36	276.80		276.80	612.16
005	Materiales de oficina			87.05	87.05	87.05		174.1
008	Vehiculo			751.06	751.06	751.06		1502.12
Parcial				41994.67	25326.70	6724.11	18 602.59	67321.37
Total				51487.15	25326.70	6724.11	18 602.59	76813.85

Ficha Técnica Suproyecto 2.

Ficha Técnica								
COD.	RUBRO	DESCRIPCION	CANT U/M	COSTO UNIT. USD	COSTO UNIT. MN	Comité de Foligno	Aporte del PPD-GEF	COSTOS PARC. MN
001	Materiales de const.	Nave de castra	6	313.54	313.54		1881.24	1881.24
		Módulo de colmenas	300	18.00	74.20		5400.00	22260.00
		Planchas de zinc galvanizado para techos	144	17,10	5,13		2462.40	738.72
		Parcial					9743.64	24879.96
002	Equipos y herramientas	Extracto 9 panales acero inoxidable	6	237.00	237.00		1422.00	1422.00
		Mesa de desopercular	6	289.00	289.00		1734.00	1734.00
		Colador miel acero inoxidable	6	75.00	75.00		450.00	450.00
		Electro bomba	1	2600.00	780.00		2600.00	780.00
		Sistema de riego	1	1800.00	450.90		1800.00	450.90
		Vagón	1	67.15	20.14		67.15	20.14
		Palas	2	6.00	1.80		12.00	3.60
		rastrillo	2	5.00	1.50		10.00	3.00
		azadas	2	6.00	1.80		12.00	3.60
		Bolsos de polietileno	100 000	4.75	1.42		475.00	142,00
		Sobre tapa de zinc galvanizado para colmenas	600	9.81	18.22	5 886.00		10932.00
		Parcial				5886.00	8582.15	15941.24
	Equipos Computación y materiales	Hojas A 4	5 paquete	3.92	3.92	19.60		19.60

	oficina	Pizarra acrílico de 90x12	1	29.55	29.55	29.55		29.55
		Marcador de pizarra	3 juegos	3.00	3.00	9.00		9.00
		Disquetes A 44 MB	5 cajas	5.50	5.50	27.50		27.50
		Borrador	1	1.40	1.40	1.40		1.40
		Parcial				87.05		87.05
	Materiales gastables	Botas de trabajo	16 pares	9.85	12.51		157.60	200.16
		Camisas trabajo	16	3.20	4.20		51.20	67.20
		Pantalones de trabajo	16	4.25	4.25		68.00	68.00
		Parcial					276.80	335.36
	Vehículo	Planta móvil	2	375.53	375.53	751.06		751.06
		Parcial				751.06		41994.67
		Total				6724.11	18 602.59	41994.67

Subproyecto 3.

Proyecto: Protección del bosque mediante la instalación de cocinas eficientes en la Comunidad de Victorino

Cronograma de Actividades Subproyecto 3.

ACTIVIDAD	PERIODO EJECUCION	Cantidad	RESPONSABLE
Instalación de las cocina y puesta en explotación	1er mes al 6to mes		Consejo Popular Comunidad de Victorino
Taller de capacitación : "Cocinas eficientes: Uso y ventajas desde la óptica medioambiental"	1er mes	3	Universidad de Granma
Elaboración de materiales sobre Cocinas eficientes y su uso	2do mes	50	Universidad de Granma
Elaboración de materiales: Como ayudar a mantener los bosques	3er mes	50	Universidad de Granma

con el uso de las cocinas eficientes			
Elaboración de materiales: Cocinas eficientes familiares	1er mes	50	Universidad de Granma
Taller sobre Cuidados a tener en cuenta en el uso de la Cocinas Eficientes	3er mes	3	Universidad de Granma

Presupuesto Subproyecto 3.

Rubro (Cód.)	Descripción	Cant.	Costos Unitarios	Aportes			
				Costo Total en USD	Aporte Foligno	Comité PPD	Aporte en MN
001	Personal						
	Director del Proyecto	1	\$330.00				3960.00
	Parcial						3960.00
001	Equipos y herramientas			4518.60	1352.25	3166.35	8755.20
005	Materiales de oficina			300.00		300,00	300,00
	Parcial			4818.60	1352.25	3466.35	9055.20
	Total			4818.60	1352.25	3466.35	13015.20

Ficha Técnica Subproyecto 3.

Ficha Técnica:								
COD.	RUBRO	DESCRIPCION	CANT U/M	COSTO UNIT. USD	COSTO UNIT. MN	Comité de Foligno USD	PPD del GEF	COSTOS PARC. MN
002	Equipos y herramientas	Cocinas eficientes familiares	29	96,40	88,50		2795.60	2566.50
		Cocinas eficientes Grandes en la CPA	1	370.75	996.42		370.75	996.42
		Cocinas eficientes Grandes	3	370.75	996.42	1112.25		5048.28
		Ventilador mecánico	4	60.00	18.00	240.00		72.00
		Parcial	16			1352.25	3166.35	8755.20
006	Materiales de oficina para	papel	3	3,50			7.00	7.00
		Cartuchos negro	3	34,00			102.00	102.00

	capacitación	Cartucho color	3	46,00			138,00	138,00	
		Cinta para LX-300	3						
		tonner	2	35,00			70,00	70,00	
		CD	1 caja	0.50			1,50	1,50	
		Parcial					300,00	300,00	
		TOTAL					1352.25	3466.35	9055.2

Subproyecto 4.

Apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes de las escuelas de la comunidad de Victorino.

Cronograma de Actividades Subproyecto 4.

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable
Prefacturación de recursos	1er mes	1er mes (última semana)	Dirección Municipal de Educación
Compra de los recursos	2do mes	2do mes (última semana)	Dirección Municipal de Educación
Instalación y montaje de accesorios y equipos	3er mes	3er mes (última semana)	Dirección Municipal de Educación y EPASE
Puesta en marcha de las instalaciones y equipos	4to mes	4to mes	Dirección Mpcal de Educ y EPASE
Actividades de monitoreo	1er mes	5to mes	Dirección Prov y Mpcal de Educ GTM/PDHL GTP/PDHL Gobiernos locales y Provinciales
Actividades de evaluación	5to mes	5to mes	

Presupuesto Subproyecto 4.

Rubro (Cód.)	Descripción	Cant.	Costos Unitarios	Aportes		
				Aporte en MN	Comité Foligno en CUC	Total
001	Personal					
	Director del Proyecto	1	\$330.00	\$3,960.00		3960.00
	Parcial			3,960.00		3960.00
01	Equipamiento			1,472.25	4,407.75	5880,00
02	Materiales eléctricos			183.30	611.00	794.30
	Parcial				5018.75	6674.3
	Total				5,018.75	10634.3

Ficha Técnica Subproyecto 4.

Rubro (Cód.)	Descripción	Cant.	Costos Unitarios	Aportes		
				Aporte en MN	Comité Foligno en CUC	Total
001	Personal					
	Director del Proyecto	1	\$330.00	\$3,960.00		3960.00
	Parcial			3,960.00		3960.00
01	Equipamiento			1,472.25	4,407.75	5880,00
02	Materiales eléctricos			183.30	611.00	794.30
	Parcial				5018.75	6674.3
	Total				5,018.75	10634.3

Subproyecto 5.

ABASTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE VICTORINO GUIZA

Cronograma de ejecución Subproyecto 5.

No	Actividades	fecha inicio	fecha terminación	entidad ejecutora	entidades participantes
1.	Adquisición de recursos	1er mes	6to mes	EAAL	UEB C. Cristo
2.	Preparación de la comunidad	1er mes	2do mes	UEB Cauto Cristo	EAAL
3.	Construcción de la caseta	3er mes	5to mes	UEB	EAAL
4.	Instalación del equipo de bombeo	7mo mes	7mo mes	UEB	EAAL
5.	Instalación del hipoclorador	7mo mes	7mo mes	UEB	EAAL
6.	Instalación del filtro automático	7mo mes	7mo mes	EAAL	UEB C. Cristo
7.	Conexión de la tubería a la estación de bombeo	7mo mes	7mo mes	UEB	EAAL
8.	Suministro de Hipoclorito de sodio (Tratamiento del agua)	7mo mes	7mo mes	UEB	EAAL, Higiene y epidemiología
9.	Puesta en marcha del sistema	8vo mes	8vo mes	UEB	EAAL

Presupuesto Subproyecto 5.

COD	DESCRIPCION	CANT.	COSTO UNIT.	LOCAL M.N	PPD (CUC)	Comité de Foligno	Total en CUC	Total en MN
1	Personal							
	Resp. del proyect.	1	265 (3meses)	795				795
	Especialista	1	231	693				693
	Técnico	1	211	633				633
	Ayudantes	3	160	1440				1440
	Parcial			3561				3561

2	Asistencia técnica.							
	Especialista	1	265 (3meses)	795				795
	Técnico	1	231	693				693
	Chofer	1	173.6	520.8				520.8
	Parcial			2008.8				2008.8
3	Materiales y Accesorios			2747.8	1720.00	5424.07	7144.07	2747.8
	Equipos y herramientas			14930.3	20141.00	7400.00	27541.00	14930.3
	Montaje y Construcción			56190.00				56190.00
	Parcial				21861.00	12824.07	34685.07	
	Total				21861.00	12824.07	34685.07	79437.90

Ficha Técnica Subproyecto 5.

FICHA TECNICA: ABASTO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE VICTORINO									
COD	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNITARIO CUC	Aporte del PPD	Aporte del Comité Foligno	Total en CUC	Costo Unitario MN	COSTO PARCIAL MN
1	Materiales y accesorios								
	Tubería PEAD ø 90 mm PN 10	m	660	6.26		4131.60	4131.60	1.48	976.80

	Tubería PEAD ø 63 mm PN10	m	250	2.7		675.00	675.00	1.84	460.00
	Tubería PEAD ø 50 mm PN10		1000	1.72	1720.00		1720.00	1.16	1160.00
	Válvula de cuña ø 90 mm	u	2	184.65		369.30	369.30	25.00	50.00
	Válvula de cuña ø 90 mm	u	1	34.17		34.17	34.17	15	15.00
	Ventosa diám 25 mm	u	2	97.00		194.00	194.00	30.00	60.00
	Manómetro 0-10 bar	u	2	10		20.00	20.00	13.00	26.00
	SUBTOTAL				1720.00	5424.07	7144.07		2747.80
2	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								
	Filtro automático	u	1	3900.00		3900.00	3900.00		2580
	Electrobomba Q=2 l/s h=40 mts, 220 V, Trifásico Frecuencia 60 hz,	u	1	3500.00		3500.00	3500.00		990
	Hipoclorador 0-5 L/H	u	1	890	890.00		890.00		670
	Tanque Metálico de 20 m3 altura 15 m	u	1	19251.00	19251.00		19251.00	10690.30	10690.3
	SUBTOTAL				20141,00	7400.00	27541.00		14930.3
	TOTAL				21861,00	12824.07	34685.07		17678.10

Subproyecto 6.

Apoyo a los servicios de salud del Hospital Rural “Juan Manuel Márquez” en Victorino, Municipio Guisa. Granma

Cronograma de Actividades del Subproyecto 6.

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
1. Búsqueda de proveedores.	Complejo de servicios a la salud	1er mes	2do mes

2. Localización y compra de los materiales y equipos	Complejo de servicios a la salud	2do mes	6to mes
3. Traslado de los materiales y equipos.	Complejo de servicios a la salud	2do mes	6to mes
4. Reparación de cubiertas	Complejo de servicios a la salud	4to mes	10 mes
5. Reparación de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias	Complejo de servicios a la salud	4to mes	10 mes
6. Pintura de los locales	Complejo de servicios a la salud	4to mes	10 mes
7. Montaje y puesta en marcha de los equipos	Complejo de servicios a la salud	4to mes	10 mes
8. Remotorización del JEPP WAZ	Complejo de servicios a la salud	2do mes	12 mes
9. Rehabilitación de la ambulancia	Complejo de servicios a la salud	2do mes	12 mes

Presupuesto Subproyecto 6.

Rubros	Descripción	Cant	Costos U	Importe MN	Aporte Comité Foligno	TOTAL
001	Personal			x 12 meses		
	Director de proyecto	1	310.00	3720.00		3720.00
	Inversionista	1	325.00	390.00		390.00
	Técnicos	4	237.20	948.800		948.80
	Obreros	10	168.00	1680.00		1680.00
	Parcial			6738.8		6738.80
002	Materiales de construcción			588.76	1962.55	2551.31
	Parcial			588.76	1962.55	2551.31
004	Vehículos					
	JEPP WAZ			257.94	3983.30	4241.24
	Ambulancia Renault			322.53	990.45	1312.98
	Parcial			580.47	4973.75	5554.22
	Totales			7908.03	6936.30	14844.33

Ficha Técnica Subproyecto 6.

FICHA TECNICA:

Código	Rubro	Descripción	Ctdad (UM)	Costo unitario CUC	Costo unitario MN	Costo parcial MN	Costo parcial CUC
001	Materiales de construcción	Tejas galvanizadas ond 1064 x 055 x 2000 (180 u)	1.943 T	950.00	285.00	553.75	1,845.85
		Caballete Galvanizado 625x0.55x300(7u)	0.056 T	700.00	210.00	11.76	39.20
		Puntilla de 1/2"	15 Kg.	0.80	0.24	3.6	12.00
		Puntilla de 4"	15 Kg.	0.80	0.24	3.6	12.00
		Puntilla Sombrillas Paraguitas 3"	15 Kg.	0.90	0.27	4.05	13.50
		Puntilla de 1"	5 Kg.	0.80	0.24	1.20	4.00
		Lámparas Recargables	2u	18.00	5.40	10.80	36.00
	Parcial					588.76	1962.55
003	Vehículos JEPP WAZ	Motor WAZ	1 u	1,400.00	420.00	420.00	1,400.00
		Caja de velocidades	1 u	450.00	135.00	135.00	450.00
		Diferencial trasero	1 U	780.00	234.00	234.00	780.00
		Neumáticos 8.40 / 13	5 U	75.85	22.75	22.75	379.25
		Baterías de 12 v, 75 A	1 u	52.30	15.69	15.69	52.30
		Pantalla para faros de carretera	2 u	14.30	4.29	8.58	28.60
		Pintura verde Autolux	8 L	3.75	1.12	9.00	30
		Pintura negra Autolux	4 L	3.75	1.12	4.50	15
		Sinfín de dirección	1 u	123.70	37.11	37.11	123.70
		Bombillo de alógeno 12 V	2 u	2.35	0.70	1.41	4.70
		Bombillo de cuarto de luz 12V	10 u	0.93	0.27	2.79	9.30
		Faros traseros	2 u	27.80	8.34	16.68	55.60
		Puertas	4 u	72.40	21.72	85.88	289.60
		Cámaras para neumáticos 8.40 / 15	5 u	11.45	3.43	17.17	57.25
Capó del motor	1 u	95.50	28.65	28.65	95.50		

Código	Rubro	Descripción	Ctdad (UM)	Costo unitario CUC	Costo unitario MN	Costo parcial MN	Costo parcial CUC
		Vinil negro	25 metros	8.50	2.55	63.75	212.50
	Parcial					257.94	3,983.3
	Ambulancia Renault	Neumáticos 6.50 /16	1 u	75.85	22.72	113.77	379.25
		Batería de 100 A	1 u	72.80	21.84	21.84	72.80
		Motor de arranque	1 u	98.10	29.43	29.43	98.10
		Faros delanteros	2 u	90.75	27.22	54.45	181.5
		Bombillo alógeno 12 v	2 u	2.35	0.70	1.41	4.70
		Bombillo 12 V (cuarto de luz)	10 u	0.93	0.27	2.79	9.30
		Pintura autolux blanco	12 L	3.75	1.12	13.44	45.00
		Pintura autolux negro	4 L	3.75	1.12	4.48	15
		Cámaras para neumáticos 6.50 /16	5 u	11.45	3.43	17.17	57.25
		Vinil blanco	15 metr.	8.50	2.55	63.75	127.5
	Parcial					322.53	990.45
	Parcial vehículos					580.47	4,973.75
		TOTAL GENERAL					6936.30

Resumen de los Módulos del Proyecto

SUB PROYECTOS	COMITÉ DE FOLIGNO	PPD GEF	TOTAL
1. Reforestación con especies frutales y forestales en áreas de la CPA Desembarco del Granma- Comunidad Victorino	11332.25	7865.51	19197.767
2. Reforestación con plantas melíferas y apoyo a la producción de miel ecológica en las CPA "Frank País y Desembarco del Granma" y CCS "Ramón Peña y Enrique José Varona"	6724.11	18 602.59	25326.70
3. Protección del bosque mediante el uso de cocinas eficientes	1352.25	3466.35	4818.60
4. Apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes de las escuelas de la comunidad de Victorino. (nombre del subproyecto.	5018.75		5018.75
5. Abasto de agua en la comunidad de Victorino, Guisa	12824.07		34685.07
6. Apoyo a los servicios de salud del Hospital Rural "Juan Manuel Márquez" en Victorino, Municipio Guisa. Granma	6936.30		6936.30
PRESUPUESTO TOTAL (EN CUC)	44187.73	29 934.45	95983.187

Total de financiamiento a solicitar al PPD en CUC: 29 934.45 ≈ **35 118.00 USD**